

HARMONOGRAM RZECZOWY

Nr referencyjny PZP/JRP/04/2.4.2/2011

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONTRAKTU  
NR UM/JRP/ /2.4.2/2011  
z dnia .....

Lp	Nazwa zadania	Wartość w tys. zł	2012												2013																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1.	Okres przygotowawczy																																	
2.	Tłocznia T1																																	
3.	Etap 18 ; S1-S28 l= 81,5 m																																	
4.	Etap 1 ; S1-S5 l= 94 m																																	
5.	Etap 2 ; S5-S8 l= 76 m																																	
6.	Etap 3 ; S8- S9a l= 86,3 m																																	
7.	Etap 4 ; S9a- S12 l=79,4 m																																	
8.	Etap 5 ; S12- S13 l=28 m																																	
9.	Etap 19 ; S29 - S54 l= 86 m																																	
	Etap 19 ; T1 - S56 l= 112,5 m																																	
10.	Etap 11,12 ; T1-S29-S35 l=170m																																	
11.	Etap 5,6 ; S13-S17 l=136m																																	
12.	Etap 7,8 ; S17-S21 l=166m																																	
13.	Etap 9 ; S21- S23 l= 89,6 m																																	
14.	Etap 10 ; S23- S25 l=49,4 m																																	
15.	Etap 13 ; S35- S38 l= 64,3 m																																	
16.	Etap 36 ; SA9-SA19 l= 240 m																																	
17.	Etap 37 ; SA25-SA21 l= 70 m																																	
18.	Etap 35 ; S19-SA8 l= 170 m																																	
19.	Etap 14 ; S38- S42 l= 85,2 m																																	
20.	Etap 15 ; S42-S45 l= 69,8 m																																	
21.	Etap 16,17 ; S45-S50 l=108,5 m																																	
22.	Przepompownia P1 + tłoczny																																	
23.	Przyłącza do pierwszej studni																																	
24.	Etap 23 ; W1-D7 - D10 , l= 88,4 m																																	
25.	Etap 23 ; D7- D8 , l= 52,3 m																																	
26.	Etap 22 ; Dist2 - D6 , l=56 m																																	
27.	Etap 20,21 ; Dist1-D4 , l=138 m																																	
28.	Przyłącza i przykanaliki k.d.																																	
29.	Etap 24 ; D10- D16 , l=201,6 m																																	
30.	Procedury odbiorowe																																	
Podpisanie KONTRAKTU			Data Rozpoczęcia Robót												CZAS NA UKOŃCZENIE												Data wydania Świadectwa Przejęcia				Świadectwo Wykonania			
																															Zgłaszanie wad			

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

