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_CIECHANC)W

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
p.n. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ploiskiej w Ciechanowie "

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych ( tekst jedn.: Dz.U.2010, nr 113 poz. 759) dla zadania :

" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ptonskiej w Ciechanowie " realizowanego w ramach
Projektu " Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji
Ciechanowa - | Etap " wspéffinansowanego przez Unie Europejska , ze Srodkéw
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
w latach 2007 - 2013 .
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_CIECHANC')W
Rozdziat 1

FORMULARZ AKTU UMOWY"?

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI

zadanie :
" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ploniskiej w Ciechanowie " realizowanego w ramach Projektu "
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - | Etap"

wspoétfinansowanego przez Unie Europejska , ze sSrodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2007 - 2013 .

KONTRAKT NR : UM/JRP/ /2.4.2/2012
zawarty zostat w dniu ............. . 2012 roku pomiedzy :

ZAKLADEM WODOCIAGOW i KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z 0.0.

06-400 CIECHANOW ul. Gostkowska 81

Zarejestrowanym przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy XXI Wydziat
Gospodarczy

KRS 000009627 z kapitatem zakladowym 45.392.000 zt , NIP 566-00-13-885 , REGON
130154716

( zwanym dalej Zamawiajgcym ) z jednej strony , reprezentowanym przez :

1. Prezesa Zarzadu ... Andrzeja Bole
2. Wiceprezesa Zarzadu ............cccccvvvvvnnnnnns Jacka Jelonkiewicza
a
o =

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego OFERTY WYKONAWCY na Roboty zwigzane z
wykonaniem , wykonczeniem oraz usunieciem w nich wszelkich wad w zadaniu pn: " Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Ptonskiej w Ciechanowie " realizowana w ramach Projektu
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - |
Etap" dokonana w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku , zostat zawarty nastepujacy Kontrakt :

Niniejszym ustala si¢ , co nastepuje :

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie , jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu , wymienionych ponizej .

! Przy przygotowywaniu Kontraktu do podpisania , z dokumentu z tego wiersza zostanie wykreslone stowo" FORMULARZ" i zostanie " AKT UMOWY " .
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2.

Nastepujgce dokumenty bedg uwazane , odczytywane i interpretowane jako integralna
czes$¢ niniejszego Kontraktu , wedtug nastepujgcego pierwszenstwa :

a) niniejszy Akt Umowy ;

b) Warunki Szczegétowe Kontraktu (Czesc Il - Rozdziat 3 );

c) Warunki Ogolne Kontraktu Czes¢ Il - Rozdziat 2) ;

d) Dokumentacja projektowa ;

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

f)  Wyceniony Przedmiar robét (po korekcie arytmetycznej);

g) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty :

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie Wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu oraz zataczonym Harmonogramem
Rzeczowym bedacym Zatgcznikiem NR 2 do Kontraktu .

Zamawiajgcy , w uznaniu wykonanych Robot oraz usuniecia w ich wad przez Wykonawce ,
w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie , zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote
Kontraktows :
BEZ naleznego podatku VAT : {............cccoiiiiinnnnn. } PLN
SHOWNIE (( oeiiii i ) PLN
Nalezny podatek VAT , stawka{ ..... F% , oo } PLN
(SHOWNIE ot e ) PLN,
RAZEM :
Z naleznym podatkiem VAT : { ... } PLN
SHOWNIE (( oeieiiii i ) PLN
plus dodatkowa kwota , ktérg nalezy doda¢ do Kwoty Kontraktowej , do ktorej Wykonawca
bedzie uprawniony stosownie do postanowien Kontraktu ( Zatagcznik Cenowy stanowi
Zatgcznik Nr 1 do Kontraktu ) .

Ptatnosci bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy
............................................................................................................. < wstawic
NR konta i petng nazwe banku >

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim , z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego .

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt .
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie strony .

WYKON AWCA ZAMAWIAJACY

........................................................ 1. mgrinz. ANDRZEJ BOLA

............................................................. 2. mgrinz. JACEK JELONKIEWICZ

Podpisy os6b upowaznionych Podpis

( piecze¢ Wykonawcy ) ( piecze¢ Zamawiajgcego
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CZESC I

Rozdziat 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonywane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWU DLA ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO , pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils-FIDIC)
World Trade Center Il
Geneva Airport
P.O. Box 311 CH-1215 Geneva 15, Switzerland .
29 Rue de Pré-Bois Cointrin
oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005 rok
ttumaczenie pierwszego wydania 1999 .
dostepne pod adresem :

SIDIR

PL 00-710 WARSZAWA ul. Piekietkiewicza 7

tel. nr +48 22 642 82 90 ; e-mail : sidir_ wwa@poczta.onet.pl

Na warunki Kontraktu na Roboty Budowlane sktadajg sie :
e Czes¢ | — , Warunki Ogolne , , ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH

PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

oraz
e Czes¢ Il — , Warunki Szczegdlne , , ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkéw Ogélnych .
LT
C‘c‘mstructior.‘v

Wykonawca o$wiadcza , ze zapoznat sie z wymieniong wersjy CZESC | WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWU DLA ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na zadanie Zamawiajgcego przedstawi jej
kopie podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu na Roboty
Budowlane .
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CzESC I
Rozdziat 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg , uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogodinych . Warunki Ogoélne Kontraktu pozostajg wigzgce o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.
Numeracja klauzul w warunkach Szczegodlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjeta w Warunkach Ogdlnych .

SPIS TRESCI
KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

00 R B T 1 o 1o} PP P PP PPPPPPR PP 9
N 101 (=Y 1 ] =1 7= Lo - U U PPUPESPRR 12
1.3 PrzephyW iNfOrMACHi ....uvveiiiiii i e e e e e e e e e e r e e e e e e ea s 12
L = V(o TN 1N = .4 12
1.5  Pierwszenstwo dOKUMENTOW ..........uuiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e 12
G T N A 12701 13
O A O] 1 TP PP PP PPPPTPPPPPTN 13
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dOKUMENOW ...........ccooiiiiiiiiiiiiiii e 13
112 POUTNE SZCZEGOMY ....eeeeiiiieiie ettt e et e e e et bt e e e e aabb e e e e e s anbb e e e e e e neee 13
1.14 Solidarna odpowiedzZialNOSCE .........cooiiiiiiiie et 13

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.1. Prawo dostepu do Terenu BUAOWY ...........oouvviiiiiiiiiiiiiiiis ceeeeeieeeeeee e e e eea e e e e e 14
2.2. Zezwolenia , liCeNCje i ZAtWIEITUZENIA ........uuuuuueriiiiiiiiiiiies ceeeeee e e ie et eeaeaaaaaas 14
2.4. Przygotowanie finansowania przez ZamawiajgCegO ....... ..cceeeveiiiiiiieriiieeeeeeeeeeesiiiinrrerreeeeeeeseaans 14
2.5 RO0SZCZENIA ZAMAWIGJGCEYO .. .uuuuvvriiiiiiiiieeee e ittiiiee tetaaaaa e s e b ae et e e e e e e s s s aaaaabb bbb b e reeaaaeaaesaaaaae 15
2.6. ODbOWIgZKi ZamaWiBJGCEJG0 ......c.uuuiieeiiiiiiieiitiiiee ettt e ettt et e et bt e e e ettt e e e s b b e e ee e s b e e e e aae 15

KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1.  ObowigzKi i uprawnienia INZYNIEIa ...........coiiiiiiiiiiiiiiiie et e 15
3.3, POIECENIA INZYNIEIA ..ottt e e e e e e e e e e e e e e 16
I A 1 1T o F= W 10 4 a1 =T - PP U TP TSP 16
G 7 TR = o F= T = 10 T [0 11 ORI 16

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1. 0Ogolne zobowigzania WYKONAWCY ..........coeiiiiiiiiiiiiiiiieae ettt e e e e e s s eee e e e e e e 16
4.2.  ZabezpieCZENIE WYKONEBINIA ... ...eieiiiiiiiieiiiiieee ettt ettt e ettt e e e et e e e et e e e e st e e e e s anbane e e e annenas 17
4.3, PrzedstawiCiel WYKONAWECY .......cooiiiiiiiiiiiiiiiee ittt sttt e e e e rebee e e e s snnbaee e e e nteas 18
S o T VY (o P 1o YA PP PR 18
4.5. Cesje KOrzySCi Z POAZIECENIA .....ccciiiiiiiiiiiiiiiii e 19
VTN 1Y (o7 o 1 PP 19
4.8. Procedury bezpIi@CZEASIWA .......ccuuuiiiiiiiiie et e a e e e e 20
4.9, ZapEWNIENIE JAKOSCI .....veteiiiiiieiei ittt ettt e e e ettt et e e e e e e e s e bbb aeeaaaaeaean 20
4.10. DANE O TEIreNIE BUOOWY ........uveiiiiiiiiieiiiaiititt et e ettt et e e e e e e e s bbbt e et e e e e e e s e e e e e e e e e e aaneeneeees 20
4.13. Prawo przejazdu i ZAPIECZE ......coooueeiiieieee et a e e e e 20
o T I =Yg Y o o] o [0 1] r= YT PPPPPPTR 21
4.18. OCHIONA STOUOWISKA .....v.vvcvceiececeieee ettt ee et en s st en e 21
4.19. EleKIryCZnoSE , WOA@ 1 GAZ ...evveiieiiiiiii ettt ettt e e et e e nneeas 22
4.20. Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie ...........cccuviiiiiiii i, 22
R = T oY VA o T oL 1< 1= o 1 T R 22
dodaje sie KLAUZULE 4.25 ,4.26, 4.27 .
4.25. DZIENNIK BUAOWY ..ottt ettt et e e e e e e e e e e e e s aaab b e e e e e e aaeaeeeassannrennnees 23
4.26. Zabezpieczenie przylegajgcej NIErUChOMOSCI ........eiiiiiiiiieeiiiiiie e 23
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4.27.

IStNIEJGCE INSTAIACHE ....veeei i e et e e e b e e 23

KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY

5.1. Definicja ,, Wyznaczonego POAWYKONAWCY ,, ......ceeiiieeeiiiiiiiiiiieiiieeeeeeesssiinstnnneesssseeeeeesssnssnssnnnnns 24
5.2. Zastrzezenia przeCiw WYZNACZENIU ..........ccciiiiiiiiiiiieiieeiiieeeeaiaie s asssss e s e e aaeaaeeaeaeeeesaeeeennnnnnnnnnas 24
5.3 Zaptata wyznaczonym POAWYKONAWCOM .......ccccieieiiiiiiieiec ettt s e e e e e e e a e e e e eeeeeenanenes 24
LT N B To 1Yo To | VAN o} 7= 1 [o 1= o] ISR 24

KLAUZULA 6 KADRA i ROBOTNICY

6.2. Stawki Wynagrodzen oraz warunKi Zatrudni€nial ............coooiiiuiiieiiiiiiieeiice e 24

6.7. ZdArowie i DEZPIECZENSIWO .....eeiiiiiiiie et e e aa s 25

6.8.  Kadra i WYKONAWCY .......ceeiiiiiiiiiiiiiiitit ettt ettt e et e e e e e s et e e e e e e ennnbneee e oeee 25

6.9.  PErsonel WYKONAWCY ......cccccuiiiiiiiieie e e i i s s ittt e e e e e e e s s sttt e e e aeeeaeaeeesas s anb e e aeeaaaeaeesanannnrennnnes 25
dodaje sie KLAUZULE 6.12

6.12. Zagraniczny personel i rODOINICY .........cooiiiiiiiiiir e e e e e nnnes 25

KLAUZULA 7 URZADZENIA , MATERIALY i WYKONAWSTWO

7.1.
7.4.

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE , OPOZNIENIA | ZAWIESZENIA

8.1.
8.2.
8.3.
8.6.
8.7.

ROZPOCZECIE FODOL ..o e et e e et e e e s b e e e e anes 26
(0= 13 o T- T U1 (o] o Vo7 =Y o1 =N PRSPPI 27
g (oT0 ] = o 0 I PP TTTTPT 27
TEMPO WYKONAWSIWE ...ttt s ieies e e e e e e e e e e e eeteeeeeeeeeeeeeaeaestebete s ess e aaeaeeeaeaaeaaaaessnesnnnnnnnnnnnnnnn 28
Kary UMOWNE Za OPOZNIENIE........evurererreietieiiesessses s s e seseeseaaaaaaaaeaaatateeteeeerannesansresnnnnnnanneeaeaaeeraerereees 28

KLAUZULA 10 PRZYJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1.
10.2.
10.3.
10.4

Przyjecie FODOL ... ..t 28
Przyjecie CzeSCi RODOL ..........oiii e 29
Zakiocenie Prob KOACOWYCN........ooiiii et 29
Powierzchnie wymagajgce OatWOIZENIA .........cccuuviiiiiiiiiieee e 29

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1. Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie Wad ............c.c.uuviiiiiiiiiiiiie e 29
11.2. KOSZE USUWANIA WA ....coirreiieiiiriie ettt e et e e e e e e e s abn et e e e e ann et e e e snr e e e e s sannrneeeeenans 30
11.3. Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad .............oooiiiiiiiiiiiiii e 30
11.4. Niewypetnienie 0bowigzKku Usuwania Wad ..........c..eoooiiiiiiiiiiiiii e 30
11.7. DOSIEP dO RODOL ..ttt 30
11.8. Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania Wad ............ccccveeeieiieeiiiniiiiiieieeee e 30
11.9  SWIadeCtWO WYKONANIA .......c.cooviereeeeeeeeeeeeeee e en e e eenenen e 30
11.10.Niewypetnione ZODOWIGZANIA .......ccociiiiiiiie e 31
11.11 Zwolnienie TerenU BUAOWY .........coouiiiiiiiiiiieiiee ettt e e e e e e e e s e e eebeb e eeeas 31
11.12.DOKUMENLY GWAIANCYJNE ....eeeiiiieiieieea e e e ittt et e e e e e e e et e bt e e e e e e e e e s s e abebee £ e sanbbeebeeeeaeaeesaannnnenneees 32

KLAUZULA 12 OBMIAR i WYCENA

12.1.
12.3.

Obowigzkowe obmiary RODOL ... e 32
R LYY o - PP P PP 32

KLAUZULA 13 ZMIANY i KOREKTY

131

13.3.
13.5.
13.6.
13.8.

= LYo T [0 R4 1o - Vo SRS 33
Procedura WProwadzZanial ZIMIAN ............ueeeieeeeeiiiiiiiieeereeeseesss s sssntareeeeaeeeeessssssssnsernneeeaeaesessannsnns 33
KWOLY TYMCZASOWE ...ttt e s e e e oo oo e ettt e e e et tebebe bt e e s e e e e e e e e e aeeaaaaaaaaaeaeees 33
Prace AnNIGWKOWE .........ueiiiiiiiiie ettt e ettt e e e e e e e e e s s e babbbsaeeeeaaeaeeeaannans 33
Korekty uwzgledniajgce Zmiany KOSZEU ...........cueiiiiiiiiiieiiiiiiee ettt e e sbrree e 33
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KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA i ZAPLATA

141 CeNa KONITAKIOWE .....evviieeiiiiiiie ettt ettt et e ettt e e e sttt e e e sa bt e e e e e s sabb bt e e e s anbbeeeeesnbneeeeeans 34
- [ (o4 - NPT PR P PRR 34
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I e o T g T o = 1 Lo Yo7 PR 34
14.5. Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do RODOt ...........ovvviviiiiiiiiiiii 34
14.6. Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa PratnOSCi ............c.cceueeieieeeveieeceeeeeeeeee e, 34
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu ( zwane dalej ,Warunkami” okreslajg prawa i obowiazki Stron ( tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy ) .

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniaja , uzupeilniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych .

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegélnych , wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegélnych .
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych , pozostajg wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych .

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1 Definicje

Klauzule 1.1 skres$la sie i zastepuje nastepujaca : ;
Definicje i uzyte skréty :

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco :

1.1.1.1 ,, Kontrakt ,, oznacza Akt Umowy , Warunki Ogélne Kontraktu FIDIC , Warunki Szczegoétowe
Kontraktu , Formularz Oferty z zatgcznikiem do Oferty , Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych , Dokumentacje Projektowg oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy . Zawsze o ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt’
oznacza takze , Umowe , w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej , w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia
1964 r. ( Dz.U. 1994 nr 16 poz. 93 z p6zni . zm.) oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ).

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy,, nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach . Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje , List Zatwierdzajacy” nalezy go zastgpi¢,, Akt Umowy ,, i
wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogdélnych oznaczaé bedg Aktu
Umowy wedtug klauzuli 1.6 [ Akt Umowy ] .

Klauzule 1.1.1.4 skresSla sie i zastepuje nastepujaco :

1.1.1.4 ,, Formularz Oferty ,, Oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce . Gdziekolwiek w Warunkach Ogodinych Kontraktu wystepuje okreslenie ,, Oferta
, nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,, Formularz Oferty ,i wszelkie odniesienia do , Oferty , w
tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienia do ,, Formularza Oferty ,, .

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco :

1.1.1.5 ,, Specyfikacja ,,0znacza dokument zatytutowany , Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
Robét  budowlanych ,, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
Szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U.
2004 r. nr 202 poz.2072 z pézn. zm. ) .

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco :

1.1.1.8 ,, Oferta,, —oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty , ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktowych FIDIC wystepuje
okreslenie , Dokumenty Ofertowe , nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,, Oferta” i wszelkie
odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych , oznaczac bedzie odniesienie do ,, Oferty ,, .

Wprowadza sie nastepujace klauzule :
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1.1.1.11,, Zmiana Kontraktu ,,—oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzony do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez Strony zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczpospolitej Polskiej ,w szczegdlnosci z przepisami UPZP oraz Kodeksem Cywilnym .
(Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przynajmniej 30 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robot ) .
1.1.1.12,, Projekt ,, -oznacza " Modernizacje i rozbudowe systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji
Ciechanowa — | ETAP " . Zadanie jest to cze$¢ Projektu rozliczana oddzielnie jako jedno z wielu
zadan Projektu .
1.1.1.13,, Wyceniony Przedmiar Roboét ,, — oznacza wypetniony zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia , zawierajgcy ceny jednostkowe netto i wartosci Robo6t Budowlanych
Zaproponowanych przez Wykonawce .
1.1.1.14 ,, Warunki Kontraktowe FIDIC ,, —, Warunki Kontraktowe dla Budowy ,dla robét inzynieryjno —
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego ( FIDIC czerwona ksigzka trzecie wydanie
angielsko-polskie 2005 roku , ttumaczenie 1 wydania 1999 roku ), co jest tozsame z definicjg
» Warunki Ogolne Kontraktu ,, .
1.1.1.15,, Roboty Budowlane ,, — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane , ktére majg zostac
wykonane ( wigczajgc urzadzeni i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone ) dla osiggniecia
zatozonych celow .
1.1.1.16 ,, SIWZ ,, — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia .
1.1.1.17 ,, UPZP ,, — Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.
U. 2010 r. Nr 113, poz.759) .
1.1.1.18 ,, JRP ,, — Jednostka Realizujgca Projekt .

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2 , Zamawiajacy ,,—na koncu Definicji dodaje sie , co nastepuje : W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor ,, .

1.1.2.4 ,, Inzynier,, —na koncu Definicji dodaje sie , co nastepuje : Funkcja Inzyniera obejmuje
obejmuje rowniez funkcje , Inspektora nadzoru Inwestorskiego ,oraz , koordynatora
czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego ,,.

Wprowadza sie nastepujace klauzule :
1.1.2.12 " Beneficjent,, — Podmiot , korzystajagcy z publicznych  $rodkéw wspdlnotowych Funduszu
Spojnosci .
1.1.2.13,, Uzytkownik ,, —Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie = Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig ,06-400 Ciechandéw ul. Gostkowska 81 , Polska — Jest to réwnoznaczne
z definicja ,, Zamawiajacy ,, .
1.1.2.14 ,, NFOSiGW” — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej .
1.1.2.15,, Fundusz Spdéjnosci,, —Instrument polityki Strukturalnej Unii Europejskiej wdrazany w niektérych
panstwach . Celem jego jest wspieranie polityki spojnosci gospodarczej i spotecznej oraz
niwelowanie dysproporcji rozwojowych stabiej rozwinietych krajéw m.in. poprzez budowe
wielkich sieci transportowych oraz obiektow infrastruktury ochrony srodowiska o duzym
zasiegu oddziatywania .
1.1.2.16 ,, 1Z ,,— Instytucja Zarzadzajgca odpowiedzialna za ogdlne zarzadzanie i koordynacje Funduszu
Spojnosci . Funkcje tg petni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego .

1.1.3 Daty , préby , okresy i ukonczenia

Dotychczasowa tres¢ klauzuli 1.1.3.7 skresla sie zastepuje nastepujaco :

1.1.3.7 ,, Okres zgltaszania wad " ,, — Oznacza okres zgtaszania wad w Robotach , zgodnie z klauzulg
11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad], ustalony w Zatgczniku do Oferty, wraz z
ewentualnymi przedtuzeniami na mocy Klauzuli 11.3 [Przedfuzenie Okresu Zgfaszania Wad],
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie
Robét ] i konczacy sie w dniu, w ktérym uptywa 6 miesigc od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robét.
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Wprowadza sie nastepujace klauzule :

1.1.3.10,, Komisja Odbiorowa ,,— Oznacza osoby powotane sposrod Personelu Zamawiajgcego i
Personel Wykonawcy , ktérych zadaniem jest dokonanie Odbioru Technicznego , Koncowego
oraz dokonanie Odbioru zalegtych roboét o ktérych mowa w Klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt |
Klauzuli 11.9 [ Swiadectwo Wykonania | i Klauzuli 11.1 [ Dokoriczenie zalegtych prac i
usuwanie wad ] .

1.1.3.11 " Okres Przygotowawczy " - Oznacza czas liczony od daty podpisania Kontraktu zgodnie z
klauzulg 1.6 [ Akt Umowy ] do " Daty Rozpoczecia " wyznaczonej zgodnie z klauzulg 8.1 [
Rozpoczecie Roboét] .

1.1.3.12 " Okres Rekojmi ,, za wady i gwarancja jakosci - Oznacza okres , w ktérym Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz z tytutu gwarancji
jakosci , zgodnie z Klauzulg 11.10 [Niewypefnione zobowigzania], ustalony w Zataczniku do
Oferty, wraz z ewentualnymi przediuzeniami, liczony od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania.
zgodnie z " Kartag Gwarancyjng " zatgczong do niniejszego Kontraktu .

1.1.3.13 ,,Swiadectwo wypetnienia Rekojmi” i gwarancji jakosci oznacza dokument tak zatytutowany,
potwierdzajgcy wypetnienie zobowigzan wynikajgcych 2z rekojmi i gwarancji jakosci
wystawiony przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 11.10.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco :
1.1.4.1,, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ,, — oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem

VAT , zatwierdzong w Kontrakcie na realizacje i ukonczenie Robét Budowlanych oraz usunieciem
wszelkich wad .

Wprowadza sie nastepujace klauzule :

1.1.4.13 ,, Protokét koniecznosci ,, — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie
dla wykonania Robét dodatkowych i/lub zamiennych , bgdz wynikajgcych z klauzuli 13. [ Zmiany i
korekty ] . Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest protokét z negocjacji .

1.1.4.14 ,, Protokét z negocjaciji " - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny dla Robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule 13 . [ Zmiany i
korekty ] .

1.1.6 Inne definicje

Klauzule 1.1.6.2 skreSla sie i zastepuje nastepujaco :
1.1.6.2,, Kraj ,, — oznacza Rzeczpospolitg Polskg , na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy , gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty State .

Klauzule 1.1.6.5 skreS$la sie i zastepuje nastepujaco :
1.1.6.2 ,, Prawo ,, — 0znacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej .

1.1.6.6 " Zabezpieczenie Wykonania" na koncu definicji dodaje sie: oznacza" Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy " zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 Ustawy prawo
zaméwien publicznych .

1.1.6.7 " Teren Budowy " na koncu definicji dodaje sie : Termin jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy .

Wprowadza sie nastepujace klauzule :

1.1.6.10 ,, Prawo Budowlane ,, — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami , regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgca
projektowanie , budowe , utrzymanie i rozbiorke obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach .

1.1.6.11 ,, Projekt Budowlany ,, —oznacza dokument formalno - prawny , konieczny do uzyskania
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pozwolenia na budowe , ktérego zakres i forma jestzgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami) .
1.1.6.12 ,, Projekt Wykonawczy ,, —oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt
budowlany . zakres iforma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1133).
1.1.6.13,, Dziennik Budowy ,, —oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz dziennik
zdarzeh i okolicznosci  zachodzacych w  toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
Budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz ze zm.)
1.1.6.14 ,, Ksiazka Obmiaréw ,, —oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych .
1.1.6.15,, Pozwolenie na Budowe ,, — oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy .
1.1.6.16 ,, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,, — oznacza dokument opracowany zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 ).
1.1.6.17 ,, Dokumentacja powykonawcza ,, - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
poprawkami  dokonanymi w trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami przygotowang
przez Wykonawce .

1.2 Interpretacja

Do niniejszej klauzuli 1.2 przed przedostatnim zdaniem dodaje sie nastepujacy zapis ;
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie " Koszt plus rozsadny zysk"
wymagajg , aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatag ( 2% ) tego Kosztu .

1.3 Przeptyw informacji

Do niniejszej klauzuli 1.3 po podpunkcie ( b ) dodaje sie podpunkt (c ) ;
(c) korespondencja przesytana pocztg elektroniczng oraz faxem bedzie kazdorazowo
potwierdzana na pismie oddzielng korespondencjg .

1.4 Prawoi jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaca : ;
a ) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej ,
b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski ,
a) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski .

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

do klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujaca zmiane :
skresla si¢ drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a ) do (hi zastepuje nastepujqco :
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw , bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu , jesli wystgpig , bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg ,
jaka dokumenty , ktére modyfikuijg .
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1.6 Akt Umowy

Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaca : ;
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu , w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem ,ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonania ] .

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaca : ;
Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci
stronie trzeciej.
Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ w drodze przelewu lub jakiejkolwiek innej formie , bez
zgody Zamawiajgcego prawa do pfatnosci naleznych lub majgcych sta¢ sie naleznymi z
tytutu Kontraktu stronie trzeciej. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego
dokonywac jakichkolwiek potrgcen wzgledem Zamawiajgcego .

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

do klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany :

na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis :
Przed Data Rozpoczecia Robo6t , Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbedne do Rozpoczecia Robét wymagane Prawem Budowlanym .
Wykonawca bedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy , zgodnie z klauzulg 4.25
{ Dziennik Budowy}

na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis :
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki ,$wiadectwa , obliczenia ,
projekty i/lub inng techniczng dokumentacje , jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera . W przypadku opdznienia w przekazywaniu lub nie
zatwierdzenia takich dokumentéw , Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
dodatkowego czasu lub Kosztu .

1.12 Poufne szczegoély

do klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst :
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwazac¢ szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie , w jakim dozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej .

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

do klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany :
skresla sie podpunkt ( ¢ ) i zastepuje nastepujaco :
(¢ ) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem zmian bedacych nastepstwem
taczenia , podziatu ,przeksztatcenia upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb .
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dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu :

(d) Petnomocnik , osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt , bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan , do przyjmowania zaptaty od

Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb,
razem i kazdego z osobna .

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Skresla sie tekst dwdch pierwszych akapitow klauzuli 2.1 i zastepuje nastepujaco :;

W zwigzku z tym , iz gtdwny zakres prac bedzie prowadzony w pasie drogowym , a koszty
zajecia pasa drogowego sg ujete w Cenie Kontraktu Wykonawca jest zobligowany do
wystepowania do zarzadcy drogi o wpuszczenie Jego w pas drogowy w celu wykonywania
rob6ét budowlano-montazowych w terminach zgodnie z zatgczonym Harmonogramem
Rzeczowym robot bedgcym zatgcznikiem Nr 2 do Kontraktu . Poza pasem drogowym
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo i wiadanie Terenem Budowy w takiej czesciiw
takim czasie , w jakim moze by¢to wymagane dla umozliwienia Wykonawcy dziatania
zgodnego z programem przedtozonym na mocy klauzuli 8.3 [ Program ] .

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Personelowi Zamawiajgcego oraz osobom
Przez niego upowaznionym dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie sg
lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robét zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty
Budowlane . Jesli Wykonawca uzna,ze Teren Budowy okreslony w Kontrakcie jest

niewystarczajgcy do realizacji Robét Budowlanych to dostep do takiego terenu Wykonawca
uzyska we wltasnym zakresie i na wiasny koszt .

w podpunkcie ( b ) klauzuli 2.1 skres$la sie nastepujgce sfowa :

» plus umiarkowany zysk ,,

W drugim wierszu ostatniego akapitu klauzuli 2.1 skresla sie nastepujace sfowa :;

» ani zysku ,,

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Skresla sie klauzule 2.2 i zastepuje nastepujgco :

Gdzie Zamawiajgcy jest w stanie to uczyni¢ , to na wniosek Wykonawcy winien on udzieli¢ mu
pomocy w zakresie poparcia wnioskéw Wykonawcy o zezwolenia , licencje lub zatwierdzenia
wymagane przez Prawo Rzeczpospolitej Polskiej .

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 skresla sie i zastepuje nastepujaca : ;

Zamawiajgcy o$wiadcza ,ze zostaty zorganizowane i sg utrzymywane $rodki finansowania,
ktére umozliwiajg Zamawiajgcemu zaptacenie Ceny Kontraktowej ( takiej, jaka zostata w
tym czasie oszacowana ) zgodnie z klauzulg 14 [ cena Kontraktowa i zaptata ] .
Zamawiajacy przedtozy , w ciggu 28 dni od otrzymania odnosnego zyczenia Wykonawcy ,
gwarancje zaptaty za Roboty, potwierdzajace mozliwos¢ zaptaty Ceny Kontraktowe; .
Zgodnie z ustawg z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane ( Dz.U.

Nr 180 ,poz. 1758 ) Zamawiajgcy bedzie Zzadat od Wykonawcy zwrotu kosztéw udzielonej
gwarancji zapfaty .
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2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie w klauzuli 2.5 stowa :
» Okresu zgtaszania Wad ,, i zastepuje sfowami , Okresu Rekojmi za wady ,,

Dodaje sie nowg klauzule 2.6 [ Obowigzki Zamawiajgcego ] w brzmieniu :

2.6 Obowigzki Zamawiajgcego

Obowigzkami Zamawiajgcego sg :

a) wyznaczenie osoby do petnienia roli Inzyniera podczas realizacji Robdét objetych
Kontraktem oraz wyznaczenie osoby bedgcej przedstawicielem Zamawiajgcego ,
b) zapewnienie nadzoru autorskiego nad Robotami i poniesienie z tego tytutu kosztow ,
powotanie Komisji Odbiorowej klauzula 1.1.3.10 najpdzniej w ciggu 15 dni po
ostatecznym wpisie Inzyniera do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci
Robét do jego Przejecia przez Uzytkownika i wydanie Wykonawcy Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 10 [Przejecie przez zamawiajgcego ] .

c)

KLAUZULA 3

INZYNIER

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usuwa sie z klauzuli 3.1, piate zdanie rozpoczynajgce si¢ od stoéw (,, Jezeli wymaga sie ,
aby.............. ” ) i zastepuje je nastepujaca trescig :
Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przez podjeciem
dziatan wynikajgcych z nastepujgcych klauzul tych Warunkéw Kontraktu :

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)
)

m)

klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula
klauzula

2.1 [ Prawo dostepu do Terenu Budowy ],
3.2 [ Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera ] ,
4.4 [ Podwykonawcy ],

8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie ],
8.8 [ Zawieszenie Robdt ],

8.11 [ Przedtuzone zawieszenie] ,

9.2 [ Opdznione proby koncowe 1,

10.1 [ Przejecie robot ],

10.3 [ Zakfocanie préb koricowych ],

13 [ Zmiany i korekty ],

14.4 [ Plan ptatnosci ],

14.9 [ Wyptata kwoty zatrzymanej | ,

17.4 [ Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego |,
19.4 [ Nastepstwa sity Wyzszej ],

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczehstwo zycia lub Robét lub

sgsi

adujagcy

nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego

obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu , poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg

takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka .
Wykonawca , pomimo braku zgody Zamawiajgcego , winien zastosowac¢ sie do kazdego

takiego polecenia Inzyniera. Jesli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [ Zmiany i
korekty ] bedzie miata zastosowanie .

3.3 Polecenia Inzyniera
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Na koncu niniejszej klauzuli 3.3 dodaje sie nastepujgce zdanie :
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez

Inzyniera , pod grozbg =zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca .

3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie drugie zdanie niniejszej klauzuli 3.4 .

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [ Rada Budowy ] w brzmieniu :

3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowat w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy 2z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego , w celu dokonania oceny postepu Robot oraz oméwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu . Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest
organizowa¢ co najmniej raz w miesigcu ( w razie potrzeby czesciej ) w statym terminie
uzgodnionym z Wykonawcg i Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi
protokét , ktory zostanie uzgodniony i podpisany przez Inzyniera .

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt wymagaé zwotania
dodatkowej narady, w celu omodwienia problemow zwigzanych z realizacjg Kontraktu ,
informujgc o tym co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany ::

W pierwszym zdaniu po stowie " Wykonawca " dodaje sie stowa " z nalezytg staranno$cig
i pilnoscig "

Skresla sie pigty akapit niniejszej klauzuli 4.1 .

Na konicu niniejszej klauzuli 4.1. dodaje sie akapit o nastepujacej tresci :
Pozostate zobowigzania Wykonawcy :

(&) Obowigzkiem Wykonawcy jest nalezyte wykonanie Robd6t zgodnie z pozwoleniem
na budowe, Projektem Budowlanym , Specyfikacjami, Projektem Wykonawczym ,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zgodnie ze sztukag
budowlang .

(b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentow
Kontraktu w celu zrozumienia zakresu Robdt oraz aby byé w petni Swiadomym
warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw .

(c) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera,z kopig do Zamawiajgcego ,0
kazdym btedzie , pominieciu ,wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym ,
ktéry otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [ Przechowywanie i dostarczanie dokumentow]
czy w Specyfikacjach , jakga wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Rob6t .

(d) Wykonawca powiadomi na piSmie Inzyniera o potrzebie, jego zdaniem , wykonania
jakichkolwiek dodatkowych Rysunkéw lub Specyfikacji , kiore mogg byé wymagane
w zwigzku z wykonaniem robét lub z innych powodow .

(e) Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi dokumenty: w  szczegodlnosci
dokumentacje powykonawczg ( miedzy innymi : Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru ,
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Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami, $wiadectwa
kontroli jakosci ,dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych Materiatéw
i Urzgdzen doobrotu i stosowania w budownictwie , geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg Robot  zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Zasobow
Geodezyjnych i Kartograficznych w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a ,badanie
zageszczenia gruntu , inspekcje kamerg kanatéw sanitarnych , zestawienie ilosci
wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie zatwierdzone przez
Inzyniera ) , instrukcje obstugi , eksploatacji i konserwacji , instrukcje BHP ,dokumenty
wynikajace z obowigzujgcych przepiséw , polecen Inzyniera oraz inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego w Specyfikacjach , dostatecznie szczegétowe aby
umozliwi¢ dokonanie oceny prawidlowego wykonania Rob6t oraz umozliwi¢
Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje [ eksploatacje wybudowanej
Inwestycji .

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Skresla sie w caftosci tresé¢ klauzuli 4.2 i zastepuje je nastepujaco :.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania (w  rozumieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) przynajmniej na dwa dni przed podpisaniem
Kontraktu. Koszty zwigzane z wystawieniem i utrzymaniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi
Wykonawca.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytutu zabezpieczenia
zadac ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji Kontraktu do jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z
tytutu poreczenia lub gwarancji zgdac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant
odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji
Kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwaranciji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub
gwarant winien bezzwtocznie wypfaci¢ te kwoty na Zzgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies¢
jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto by¢ wykorzystane az
do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie wady . Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskac
Swiadectwa Wykonania lub Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi w terminie poprzedzajgcym o 28 dni
date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia
Wykonania, az do czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone na mocy Klauzuli 11.9 [ Swiadectwo
Wykonania] i Klauzuli 1.1.3.13 [ Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi] i gwarancji jakosci

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze sie
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z wezwaniem
do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub
poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

1) Zamawiajgcy zwroci 70% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania wedtug Klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania].

2) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady kwote
wynoszgcg 30% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania.
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3)

4)

5)

Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2) powyzej bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w
15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu Rekojmi za Wady (liczonego od dnia nastepnego po
wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi .[ Klauzula 1.1.3.13].

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajgc w
dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

Jezeli na podstawie jednego lub nastepujacych po sobie Zmian do Kontraktu ulegnie zmianie
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa to Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
zabezpieczenie wykonania na zwiekszong wartos¢ Kontraktu w terminie 14 dni od podpisania
Aneksu do Kontraktu. Zapis ten ma zastosowanie dla kazdego kolejnego zwiekszenia wartosci
Kontraktu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Skresla sie ostatnie zdanie klauzuli 4.3 i zastepuje nastepujaco :

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim . Jesli
zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie bedzie miata miejsca , to Wykonawca
zapewni przez caly czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza zywego
stowa , dysponujgcego zaréwno wiedzg ogélng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg
techniczng .

4.4 Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 skresla sie podpunktu (b)i(d), a dotychczasowy punkt ( c ) otrzymuje litere (b )

W klauzuli 4.,4 w podpunkcie ( b ) zmienia sie stowa :

,28dni, na , 14 dni,

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (c), (d), (e), (), @), b)), ), (), k), D, #, (m):

(c) Wykonawca nie ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci robot bez uzyskania od
Zamawiajgcego , uprzedniej zgody na pismie . Jesli Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt , wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie oraz podpisang przez
siebie Umowe przejecia dlugu przez Zamawiajgcego , jaki moze powstaé w wyniku
podzlecenia , a Zamawiajgcy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen ,w terminie
14 dni od daty takiego przedtozenia , uwaza sie , ze wyrazit zgode na zawarcie umowy .

(d) Umowa przejecia diugu przez Zamawiajgcego , o ktérej mowa w punkcie ( ¢ ) niniejszej
klauzuli , winna by¢ sporzgdzona wedlug wzoru zamieszczonego w Rozdziale 5
Kontraktu .

(e) Umowa, na roboty budowlane 2z Podwykonawcami powinna zawiera¢ zapis

zobowigzujgcy Podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez
Wykonawce zaptaty za roboty zrealizowane przez Podwykonawce , stanowigce
przedmiot tej umowy , w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na jego
rachunek bankowy.
Umowa , ha Roboty Budowlane z Podwykonawcami winna precyzyjnie okresla¢ zakres
Robdét  wykonywanych przez Podwykonawcéw m.in. poprzez odniesienie do
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét ; w szczegdlnosci powinna zawieraé : opis
Robdt, miejsce wykonania Robét ( obiekt , odcinek ) , ilo§¢ Robét .
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(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny .

() Wykonawca podpisujagc umowe z Podwykonawcg zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego , powinien zazgda¢ od niego przyjecia , bez zastrzezen, Ogodinych
Warunkoéw Kontraktowych i Szczegélnych Warunkéw Kontraktowych .

(h) dla udokumentowania zakresu wykonywanych Robét przez Podwykonawce
Wykonawca i Podwykonawca sg zobowigzani do prowadzenia ksigzki obmiaru Robot
wykonanych przez Podwykonawce .

(i) warunkiem wystawienia faktury przez Podwykonawcéw jest podpisanie protokotu
odbioru robo6t przez Podwykonawce i Wykonawce .

(j) Jesli Podwykonawca wystgpi na pisSmie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego , ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane i
po$wiadczone do zaptaty w Swiadectwie ptatnosci przez Inzyniera , to takie
oswiadczenie bedzie uwazane za wezwanie do przejecia dlugu zgodnie z umowg o
ktérej mowa w punkcie (d) niniejszej Klauzuli .

(k) W przypadku otrzymania pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy , Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia , dowoddéw , ze sumy za roboty Podwykonawcy nalezne na mocy
wczesniejszych Swiadectw Platnosci zostaty Podwykonawcy zaptacone .

() Jesdli Wykonawca nie dostarczy dowodow , ze sumy Podwykonawcéw nalezne zostaty
zaptacone , zamawiajgcy wyptaci Podwykonawcy , w terminie ustawowym , kwoty na
ktore Wykonawca zalega , zgodnie z zapisami Umowy przejecia dtugu .

(t) Tak zaptacone kwoty Podwykonawcy , Zamawiajgcy potrgci niezwitocznie z kwot
naleznych Wykonawcy , zgodnie z zapisami Umowy przejecia diugu oraz Klauzuli 2.5
[ Roszczenia Zamawiajgcego | .

(m) Wykonawca na 14 dni przed przediozeniem Inzynierowi Oswiadczenia po Ukonczeniu
winien jest dostarczy¢ Inzynierowi dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec
Podwykonawcow , ktorych termin ptatnosci (okreslony w umowie z Podwykonawcami )
uptynat zostaty uregulowane. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich dowodow , wtedy
Inzynier dziatajac w imieniu Zamawiajgcego potwierdzi do zaptaty fakture Wykonawcy z
tytutu Klauzuli 14.3 [ Whnioski o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci | pomniejszong o
wartos¢ wynoszgcg 150% nieuregulowanych naleznosci . Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwilocznego uregulowania wszelkich zalegltych naleznosci w
stosunku do Podwykonawcéw . Zaptata catosci ostatniego Przej$ciowego Swiadectwa
Pfatnosci bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku
wymaganych tzn. takich zobowigzan , ktérych termin ptatnosci okreslony w umowie z
Podwykonawcg uptynat ,wzgledem wszystkich Podwykonawcéw .

4.5 Cesje korzysci z podzlecenia

W klauzuli 4.5 skresla sie stowa :

» Okresu Zgtaszania Wad ,, i zastgpuje , Okresu Rekojmi ,,

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4. 7 dodaje sie nastepujgcy tresé :

Wykonawca zapewni witasnym kosztem i staraniem niezbedng obstuge geodezyjng Robdt
przez uprawnione jednostki zgodnie z Prawem Budowlanym innymi przepisami w zakresie :
(a) geodezyjnego wyznaczenia w terenie projektowanych sieci i obiektéw ,
(b) Dokonywanie pomiardéw w trakcie realizacji Robét ,
(c) Sporzadzenia map geodezyjnych powykonawczych ,
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Po ukonczeniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng , jak okreslono w Specyfikacji , zatwierdzong przez Powiatowy
Osrodek Zasobow Geodezyjnych i Kartograficznych w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a .

4.8 Procedury bezpieczenstwa

W klauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany :

na konicu podpunktu ( a ) dodaje sie :

oraz dostarczy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia nie
pozniej niz 21 dni od Daty podpisania Kontraktu,a takze modyfikowaé ten plan dla
zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa .

na koncu podpunktu ( a ) dodaje sie :

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonywaniu
robot lub dziatan jego pracownikéw lub wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek
osoby .

po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkt (f) i (g) o nastepujacej tresci :
(f) uzyskac akceptacje Inzyniera dla planuBiO Z,

() Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruch ( o ile nie zostat
dostarczony wraz z kompletem dokumentacji) na czas wykonywania Robét, ewentualne
przedtuzanie czasu obowigzywania uzgodnien z zarzadcg drogi , uzyskanie zwigzanych
z tym zezwolen i za jego realizacje .

4.9 Zapewnienie jakosci

W klauzuli 4.9 skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco :
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie :

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na terenie Budowy ;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig ;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jako$cig jakie bedg wykorzystane ;

(d) procedury zapewniajgce , ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do

zarzadzania jakoscig .
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 60 dni od dnia wejscia w zycie Kontraktu .

4.10 Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 w pierwszym akapicie stowa :
» Odniesienia,, zmienia sie na stowa , Rozpoczecia ,

W klauzuli 4.10 na koncu podpunktu (a ) w drugim akapicie dodaje sie sfowa :
» i istniejgcy infrastrukturg techniczng ,,

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy akapit :
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych ( drogach ,Sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych , torowiskach i
tym podobnych ) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na
budowie .
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Wykonawca  musi uzyska¢ na swdj koszt wszystkie niezbedne plany i
pozwolenia i jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji
przez caty okres trwania robo6t na wiasny koszt , chyba ,ze ustalono inaczej .

4.16 Transport Dostaw

W klauzuli 4.16 w podpunkcie ( a ) zmienia sie stfowa :

» 21 dniowym , na , 7 dniowym ,,

W klauzuli 4.16 w podpunkcie ( b ) po stowach " dla Robét " dodaje sie :

Zamawiajgcy w zaden sposoéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez

Wykonawce w czasie transportu i sktadowania Dostaw na Terenie Budowy , wigczajac
w to szkody powstate w wyniku kradziezy .

4.18 Ochrona Srodowiska

W klauzuli 4.18 w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po sfowach :

» Wykonawca zapewni , ze wszelkie emisje , , dodaje sie , zanieczyszczenia pytami
i gazami,

Na koncu niniejszej klauzuli 4.18 dodaje sie nastepujacy tekst :

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm |
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce .

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prawidtowe odprowadzenia $ciekdéw oraz
wod pochodzgcych z obnizenia zwierciadta woéd gruntowych ze wszystkich miejsc
w obrebie Terenu Budowy Iub zwigzanych z prowadzeniem Robét, w tym
rowniez z zaplecza budowy . Wykonawca winien przy tym $cisle trzymac sie
przepisdw wydanych przez odpowiednie wiadze . Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt ,
w tym z zaplecza budowy , tak , aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone .

Wykonawca musi przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia
ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia wybuchowi pozaru oraz winien
przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego okresu trwania
Kontraktu .

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robaét nie bedzie
powodowaé zanieczyszczen srodowiska naturalnego poza Terenem Budowy .
Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszelkich odpadéw powstatych w
wyniku prowadzenia prac , w tym odpadéw niebezpiecznych .

Na Wykonawcy cigzg wszelkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) , a w szczegdlnosci
opisane w rozdziale 4 w/w ustawy .

Wykonawca posegreguje materiat z rozbioérki zgodnie z Katalogiem Odpadow
stanowigcych zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) , ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wszelkie materiaty z rozbiorki nie
nadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady Wykonawca usunie
z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
skladowania odpaddéw lub przekaze odpowiednim firmom zajmujgcym sie
przerobem lub utylizacjg odpadéw . Wykonawca we wilasnym zakresie znajdzie
sktadowisko dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek oraz innych odpadéw . Odpady
przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé¢ tylko na wysypiska , ktére
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majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$¢ , wydane przez lokalne
instytucje .

Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania , przerobu lub
utylizacji materiatéw z rozbiérek oraz innych odpadéw . Koszty zwigzane z wywozem
(zatadunkiem ,transportem , roztadunkiem ) , unieszkodliwieniem lub odzyskiem
odpadow zostang ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowe;j .

Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca przekaze dowody na zagospodarowanie
odpadow zgodnie z Ustawg .

Strony uznajg ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym
wzgledzie nie podlegajga odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej .

4.19 Elektrycznos¢ , woda, gaz

Skresla sie calg tres¢ klauzuli 4.19 i zastepuje nastepujaco :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie , na wiasny koszt ,energii ,
wody i innych ustug , ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych
Kontraktem . W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z
istniejgcych kontrolowanych zrédet , Wykonawca musi zastosowacé sie do warunkow
przedstawionych mu przez wiasciwe wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty .

Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i stawki ujete
w Wycenionym Przedmiarze Robét .

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 w cafosci skresla sie jako nie majgce zastosowania w niniejszych
Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 4.21 :

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco :

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
Wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i bedg
przedktadane Inzynierowi w 4 egzemplarzach .

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i (j) i tekstw brzmieniu :

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej , ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje , o ile
takie beda , wedtug Klauzuli 12 [ Obmiary i wycena ], Klauzuli 13 [ Zmiany i
korekty] oraz Klauzuli 20 [ Roszczenia , spory i arbitraz ; a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.4 [ Plan ptatno$ci]w
odstepach miesiecznych .

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie
,  Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu , w
ktéorym wezma udziat Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy , celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii . Kazdorazowo o
takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego, ktoérego
personel moze uczestniczy¢ w tych spotkaniach .
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W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania , celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy . Protokdt ten
nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem , a odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [ Przeptyw informacji] .

W razie potrzeby Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami w sprawie postepu i powinien
zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu w terminie z 7 dniowym
wyprzedzeniem, podajgc tego powody .

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [ Dziennik Budowy ] w brzmieniu :

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robdét .

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego przechowywanie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym .

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [ Przeptyw informaciji ] , chyba , ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i potwierdzone na pismie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego , Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy . Inzynier podejmie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
Kontraktem .

Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystane przez ktdrgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego | oraz z
klauzulg 20.1 [ Roszczenia Wykonawcy ] .

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci | w brzmieniu :
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca , na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt , podejmuje wszelkie
Srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci , aby zabezpieczyé prawa witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd .
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami 0sob
trzecich i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody .

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek szkody petng odpowiedzialno$¢ za nig
bedzie ponosit Wykonawca .

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [ Istniejace instalacje ] w brzmieniu :

4.27 Istniejace instalacje
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Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji ,
takich jak odwodnienie , linie i stupy telefoniczne i elektryczne , Swiattowody
,wodociggi , gazociagi i podobne przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje .

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych , kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji , ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dréog , rowow
odwadniajgcych , wodociggoéw i gazociggéw , stupdw linii energetycznych , kabli ,
punktéw osnowy geodezyjnej i jakiejkolwiek instalacji spowodowanych przez niego
lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot . Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt , a takze , jesli to konieczne
, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera .

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ na swoj koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiadz lokalnych , przedsiebiorstw i wiascicieli , wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji , zamontowania instalacji
tymczasowych , usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji , kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
inzynierem .

KLAUZULA 5

WYZNACZENI PODWYKONAWCY

5.1 Definicja,, Wyznaczonego Podwykonawcy ,,

W niniejszej klauzuli 5.1 skresla si¢ podpunkty (a) i (b) .

5.2 Zastrzezenia przeciw wyznaczeniu

Skresla sie klauzule 5.2 w calosci .

5.3 Zaptata Wyznaczonym Podwykonawcom

Skresla sie klauzule 5.3 w calosci .

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzule 5.4 :

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa :

» moze zazada¢ , izastgpuje sfowem , zada ,

KLAUZULA 6

KADRA | ROBOTNICY

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
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Na koncu niniejszej klauzuli 6.2 dodaje sie nastepujacy tekst .

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw , a
wszelkie koszty , opfaty i jakiekolwiek wydatki ,jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowienh niniejszej
klauzuli , wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia , cta , optaty medyczne i inne
, koszty utrzymania , urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w
wyceniony Przedmiar Robét .

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Skresla sie klauzule 6.7 pierwszy , drugi i trzeci akapit i zastepuje nastepujacym tekstem :

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z klauzulg 4.8 [ Procedury bezpieczenstwa ] , caly czas bedzie podejmowat
wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
Personelu Wykonawcy we wspoétpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz
medycznymi .

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tekst .

Wykonawca zapewni , ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane , wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz
oraz nalezgce do odpowiedniej wiasciwej Izby samorzgdu zawodowego
Wykonawca zapewni , ze Roboty ( prace geologiczne i roboty geologiczne ) bedag
prowadzi¢ osoby o odpowiednich  kwalifikacjach naukowych i zawodowych
stosownie do postanowien art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z
dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. z 2005 r. nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm. ) .

6.9 Personel Wykonawcy

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 6.9 poprzedza sie nastepujacym tekstem :

Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamdwienia personelem.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie nastepujacy tekst :

Wykonawca nie zmieni Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robét bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego .Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane podajgc
przyczyny tej zmiany . W przypadku zaistnienia podstaw zmiany Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robét , osoba zastepujgca musi spetnia¢ wymagania stawiane dla
danego stanowiska przez Zamawiajgcego w Kontrakcie .

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [ Zagraniczny personel i robotnicy ] w brzmieniu :

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudniaé do wykonania Robot personel zagraniczny i
robotnikow , jesli jest to zgodne z Prawem Kraju , w tym z przepisami dotyczacymi
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wiz pobytowych , pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego .

Na zagdanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany jest do dostarczenia mu
odpowiednich  dokumentéw prawnych zwigzanych z udokumentowaniem
obywatelstwa , pozwolenia na prace itp.

KLAUZULA 7

URZADZENIA , MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 Sposéb wykonania

Na koricu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje sie akapit :

Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych
wyrobow budowlanych ( Urzgdzen i Materiatébw ) do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia , przepisami .

7.4 Préby

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 7.4 skre$la sie nastepujace sfowa :

» plus umiarkowany zysk ,,

KLAUZULA 8

ROZPOCZECIE , OPOZNIENIE | ZAWIESZENIE

8.1 Rozpoczecie Robot

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 i zastepuje nastepujgcym tekstem :

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym .Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dniu wejscia w
zycie podpisanego Kontraktu na Roboty Budowlane. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia , a nastepnie bedzie wykonywat roboty z
naleznym pospiechem i bez opdznien .

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy , w

zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego , zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na

Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét . Do tego zawiadomienia bedg

dotgczone nastepujgce dokumenty :

a) oswiadczenie kierownika budowy ( Robét ) , stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
( robotami budowlanymi ) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego ;

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego , stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego , nad danymi robotami
budowlanymi , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego ;

c) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwoleh wymaganych do
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rozpoczecia wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie Programu Robét
przedkfadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [ Program ] .

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzeh uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi na podstawie zatgczonego Harmonogramu Rzeczowego
Robét  harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o
udzielenie pozwolen na wykonywanie robot w pasie drogowym i innych pozwolen .
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien Harmonogramu , koszty wszelkich
opdznieh poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem poniesie
Wykonawca .

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiladzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robot , jak rowniez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu .

8.2 Czas na ukonczenie
Skresla sie niniejszg klauzule 8.2 i zastepuje nastepujacym tekstem :

Czas na Ukonczenie podany jest w Zatgczniku do Oferty .

Wykonawca ukonczy cato$¢ Robot w Czasie na Ukonczenie Robét przewidzianym

dla Robot , wigcznie z :

a) zaliczeniem Préb zgodnie z klauzulg 7.4 [ Préby ],

b) ukonczenie wszystkich Robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do
uznania Robét za ukonczone dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [
Przejecie Robot i Odcinkow ] .

Na koricu klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie :

Kazde opdznienie w Czasie na Ukonczenie z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ , bedzie upowazniato Zamawiajgcego do naliczania kar , zgodnie z klauzula
8.7 [ Kary umowne ] .

8.3 Program
Skresla sie niniejszg klauzule 8.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem :

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Program , w formie uzgodnionej z

Inzynierem , najpdzniej do 21 dni od daty podpisani Kontraktu .

Program powinien zawiera¢ :

a) etapowanie Robot , opracowane zgodnie z zatgczonym Harmonogramem
Rzeczowym ;

b) ilos¢ i wartos¢ Robdt ;

c) kolejno$¢ wykonywania Robét ;

d) czas w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ Roboty ;

e) termin opracowania dokumentacji powykonawczej .

Program wraz z planem ptatnosci wg klauzuli 14.4 [ Plan ptatnosci ] winien by¢

aktualizowany przez Wykonawce co miesigc je$li zajdzie taka potrzeba ,ale nie

rzadziej niz raz na kwartat i dostarczony Inzynierowi wraz z raportem o postepie

sktadanym zgodnie z klauzulg 4.21 [ Raporty o postepie ] .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwg realizacje Roboét , zgodnie z przyjetym

Raportem .

Wykonawca w przedstawionym Programie uwzgledni niekorzystne warunki

atmosferyczne , moggce ograniczy¢ postep prac , ktére mogg wystapi¢ w okresie

zimowym. Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe

wstrzymanie powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera, jednakze akceptacja
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taka nie zwalania Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoriczenia Robét
zgodnie z Czasem na Ukonczenie .

Wykonawca ma posiada¢ kopie programu na Terenie Budowy w postaci wykresu
przedstawiajgcego postep Robdét .

8.6 Tempo wykonawstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.6 :
W ostatnim zdaniu klauzule 8.6 skresla sie sfowa :

» karg za zwtoke ,, i zastgpuje sig , karg za opdznienie ,

Zamiast klauzuli 8.7 [ Kary za zwltoke ] wprowadza sie nazwe : [ Kary umowne za opdoznienie]

8.7 Kary umowne za opOznienie
W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7 skresla sie sfowa :
» karg za zwtoke ,, i zastgpuje sig , karg za opdznienie ,
Na koncu niniejszej klauzule 8.7 dodaje sie nastepujacy tekst :
W przypadku gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody , Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajagcych z Kodeksu
Cywilnego .

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw
Zmienia sie tytut niniejszej klauzuli 10.1 na :
" Przejecie Robét™
Skresla sie drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 [ Przejecie robdt i odcinkéw |
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis :

Przejecie Robét przez Zamawiajgcego musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru
Technicznego Robét , stwierdzajgcego m.in.: ukornczenie Robét zgodnie z
Kontraktem , przeprowadzenie Prob Koncowych , Szkolenia personelu
Zamawiajgcego . Odbiér Techniczny Robét bedzie przeprowadzony przez Komisje
Odbiorowa , powotang przez Zamawiajgcego . Komisja zostanie powotana w ciggu
15 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i Inzyniera gotowosci Robét do odbioru

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia do czasu podpisania przez obie Strony
protokotu Odbioru Technicznego Robét . W przypadku zloZzenia wniosku o
wystawienie Swiadectwa Przejecia przed podpisaniem przez obie Strony protokotu
Odbioru Technicznego Robét , Inzynier odrzuci wniosek o wystawienie Swiadectwa
Przejecia .

Pierwsze zdanie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 10.1 skres$la sie i zastepuje
nastepujaco :

W ciggu 21 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy , Inzynier winien :
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(a) wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy , ustalajgc date , z jakg Roboty
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem , poza drobniejszymi zalegtymi pracami
czy wadami , ktoérych dokonczenie czy tez usuniecie nie bedzie miato
znaczgcego wptywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem ; lub

(b) odrzuci¢ wniosek , podajgc przyczyny i okreslajgc roboty , ktérych wykonanie
przez Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa
Przejecia .

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skreS$la sie stowa :
» lub, zaleznie od przypadku , ich Odcinek ,, .
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis :

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét , Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem |,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od witasciwych
wtadz lokalnych .

10.2 Przejecie czesci Robot

Skresla sie drugi akapit niniejszej klauzuli 10.2 i zastepuje tekstem :

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét ( poza uzytkowaniem
czasowym ) zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czesci .

Skresla sie czwarty akapit niniejszej klauzuli 10.2 w cafosci .
W piatym akapicie niniejszej klauzuli 10.2 zwrot :
, kara za zwloke , zastgpuje sig , kara za opdznienie ,,
oraz zmienia si¢ nazwe przywotanej w niniejszym akapicie

klauzuli 8.7 [Kary za zwloke] na : [ Kary umowne za pdznienie ].

10.3 Zaktécenie préb koncowych

Skresla sie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 10.3 sfowa :
» lub, zaleznie od przypadku Odcinek ,, .
W podpunkcie (b) drugiego akapitu niniejszej klauzuli 10.3 skresla sie stowa :

» plus umiarkowany zysk ,, .

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie w niniejszej klauzuli 10.4 sfowa : , dla Odcinka ani ,, .

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie Wad
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W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie zapis
"w dniu uptywu Okresu Zgtaszania Wad-lub mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu "
i zastepuje nastepujacym tekstem :
" w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego . "

11.2 Koszt usuwania Wad
Skresla sig tres¢ niniejszej klauzuli 11.2 i zastepuje nastepujacym tekstem :

Wszelki roboty , do ktérych odnosi sie podpunkt (b) klauzuli 11.1 [ Dokoriczenie
zalegtych prac i usuwanie wad ] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i
koszt Wykonawcy .

11.3 Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.3 skresla sie sfowa :
» lub Odcinka , oraz , Odcinek , .
Na koncu niniejszej klauzule 11.3 dodaje sie nastepujacy tekst :

Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszace sie do Okresu Zgtaszania Wad majg
odpowiednie zastosowanie do Okresu Rekojmi za wady .

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania Wad
W niniejszej klauzuli 11.4 skresla sie pierwszy akapit oraz

W drugim akapicie po stowach :
» W wyznaczonym , dodaje sie zapis :
» przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 11.1 [ Dokoriczenie zalegtych
praz i usuwanie wad ]
oraz skresla sie zwrot
» przy czym Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe ,, .

na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst :
Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszace sie do Okresu Zgtaszania Wad majg
odpowiednie zastosowanie do Okresu Rekojmi .

11.7 Dostep do Robét
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.7 po sfowach :

, Swiadectwa Wykonania , dodaje sig , oraz zakonczenia Okresu Rekojmi ,,

11.8 Badania przez Wykonawce przyczyn powstawania Wad
Skresla sie w niniejszej klauzuli 11.8 sfowa :

» plus umiarkowany zysk ,,

11.9 Swiadectwo Wykonania

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 11.9 [ Swiadectwo Wykonania ] dodaje sie nastepujacy
tekst :
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Wydanie Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koricowego
Robot stwierdzajacym wypeinienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu . Odbiér  Koncowy Robaot bedzie przeprowadzony przez Komisje
Odbiorowa [ klauzula 1.1.3.10 ] powotang przez Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni
przed koncem uptywu Okresu Zgtaszania Wad i bedzie potwierdzone protokotem stanowigcym
podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania .

Pierwsze zdanie drugo akapitu klauzuli 11.9 [ Swiadectwo Wykonania | skresla sie i
zastepuje nastepujaco :

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 10 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym , gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Zamawiajgcemu , oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robét , wigcznie z usunigciem Wad .

Ostanie zdanie niniejszej klauzuli 11.9 [ Swiadectwo Wykonania ] skres$la sie i zastepuje sie
je nastepujacym tekstem :
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania tylko pod warunkiem zwolnienia przez
Wykonawce Terenu Budowy .

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy tekst :

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu w Okresie Zgtaszania Wad,
Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu udzielonej ,Rekojmi za wady ,, i gwarancja
jakosci zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu niniejszej umowy oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zatgczniku do
Oferty.

Istnienie wady strony potwierdzg protokdlarnie, uzgadniajgc sposoéb i termin usuniecia wady, z
uwzglednieniem jednak postanowien klauzuli 11.1. W razie braku osiggniecia porozumienia, co
do sposobu i terminu usuniecia wady — Zamawiajgcy wyznaczy jednostronnie Wykonawcy
sposob i termin usuniecia wady.

W Okresie Zgltaszania Wad oraz w Okresie Rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do usuwania wad przedmiotu zamodwienia w terminie zgodnie z klauzulg 11.1
podpunkt (b). W razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu na usuniecie wady w
Okresie Zgtaszania Wad lub w Okresie Rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi, a koszt usuniecia wad pokryje z kwoty gwarancyjnej Wykonawcy, tj.
Zabezpieczenia Wykonania. Ponadto, w razie braku usuniecia wady w uzgodnionym powyzej
sposobie lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie kara umowna za opéznienie w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty za kazdy
dzien opdznienia.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajgcego. Po usunieciu wady przez Wykonawce Zamawiajacy
powinien poswiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

W 15 dniu po zakonczeniu Okresu Rekojmi [ klauzula 1.1.3.12 ] za wady Zamawiajgcy wyda
Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi [ klauzula 1.1.3.13 ] , ktére bedzie stanowi¢ podstawe
zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (30% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania).

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Skresla sie niniejszg klauzule 11.11 i zastepuje nastepujacym tekstem :
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Zwolnienie Terenu Budowy bedgcego we wiadaniu Zamawiajgcego nastgpi przed
Wydaniem Swiadectwa Wykonania .

Dodaje sie nowa klauzule 11.12 [ Dokumenty Gwarancyjne ] w brzmieniu :

11.12 Dokumenty Gwarancyjne

Postanowienia klauzuli 11 [ Odpowiedzialno$¢ za wady ] warunkéw kontraktu
stanowi Dokument Gwarancyjny w rozumieniu art. 577 k.c.

Z chwilg uzyskania przez Wykonawce prawa do Swiadectwa Wykonania przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania , Wykonawca wydaje Dokument Gwarancyjny
zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale 6 .

KLAUZULA 12

OBMIAR | WYCENA

121 Obowigzkowe obmiary robét

Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzule 12.1 dodaje sie nastepujacy tekst :

Wykonawca , bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiaréw . Ksigzka
Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw , dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z
kolejnoscig wykonywania Robét , przed zakryciem kazdej ich czesci . Wymiary
notatki , obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét
oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie
po ich dokonaniu .

Ksigzka obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢é sprawdzona i
podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania .

12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 12.3 :

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom .

Usuwa sie z niniejszej klauzuli 12.3 podpunkty (a) oraz (b)(i) w drugim akapicie oraz
trzeci i czwarty akapit ,

Na konicu niniejszej klauzuli 12.3 dodaje sie zapis :

Dla robot , ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji , ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ oraz jesli zachodzg przestanki do udzielenia zamoéwienia
dodatkowego zgodnie z PZP , wycena bedzie sie opierata na stawkach lub cenach
zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robét dla takich pozycji . Jesli dla
wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie , to nalezy je
wyliczy¢ z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
robocizny ,materiatdw , sprzetu i transportu publikowanym w wydawnictwie |,
Sekocenbud ” w kwartale poprzedzajgcym okres realizacji rob6t oraz nakfadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) , a w
przypadku Robét , dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR , wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéow wtasnych zaakceptowanych
przez Inzyniera .
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KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

13.1 Prawo do zmian
Na poczatku klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst :

Strony postanawiajg ,ze nie bedg zmienia¢ postanowien zawartego Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty , na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy |,
chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich Zmian wynika z okoliczno$ci , ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu lub Zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego .

Dla kazdej Zmiany Kontraktu Inzynier przedtozy :

a) Protokoét Koniecznosci zawierajgc m.in. opis niezbednej Zmiany lub nowego
zamowienia wraz z uzasadnieniem : koniecznosci i mozliwosci dokonania takiej
Zmiany lub udzielania zamdwienia odpowiednio pod wzgledem merytorycznym,
formalnym i prawnym ,

b) Protokdt Negocjacji zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny i stawki dla
Robét objetych Protokétem Koniecznosci o ile nie przewidziano stosownych cen
i stawek w wycenionym Przedmiarze Robét .

13.3 Procedura wprowadzania zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst :
Kazda zmiana majgca wptyw na :
a) Zwiekszenie ,Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej ,, ;
b) Przedluzenie , Czasu na ukonczenie , ,
musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu . Zmiana do
Kontraktu nie moze by¢ podpisana podzniej niz 30 dni przed uptywem czasu na
Ukonczenie Robot .

13.5 Kwoty Tymczasowe

Skresla sie niniejszg klauzule 13.5 [ Kwoty Tymczasowe ].

13.6 Prace dniéwkowe

Skresla sie niniejszg klauzule 13.6 [ Prace dniéwkowe ] .

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany kosztu

Skresla sie niniejszg klauzule 13.8 [ Korekty uwzgledniajace zmiany kosztu ].

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
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14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie tekst :

oraz za wyjatkiem korekt wynikajgcych ze zmian stawki podatku VAT .Podatek VAT
zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa polskiego w
sprawie podatku VAT , obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce .

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule 14.2 skresla sie w cafosci .

14.3 Wniosek o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst :

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen
wykazujgcych szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego ,wraz z dokumentami towarzyszacymi . Rozliczenia ( i dodatkowe
materiaty ) muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego .

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzone odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [
Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci] .

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego .

14.4 Plan Ptatnosci

Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 14.4 w catosci i zastepuje nastepujaco :

Kazdorazowo , gdy bedzie skfadana aktualizacja programu zgodnie z klauzulg 8.3,
Wykonawca przediozy Inzynierowi plan ptatnosci , w formie uzgodnionej z
Inzynierem , przedstawiajac szacunki ptatnosci , w uktadzie miesiecznym , zgodnie z
planowanym przebiegiem Robét , Pierwszy przewidywany plan Ptatnosci zostanie
przedstawiony przez Wykonawce w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia w formie
wskazanej przez Inzyniera .

14.5 Urzadzenia i materialy przeznaczone do roboét

Skresla sie niniejszg klauzule 14.5 w cafosci .

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzule 14.6 [ Wystawianie
przejsciowych Swiadectw Platnosci ]:
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W pierwszym akapicie klauzuli 14.6 liczbe " 28 " zmienia siena "10" :

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje sie :

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czeséci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i nie kwalifikowanych . Inzynier bedzie podejmowat decyzje
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej . Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczaca
kwalifikowalnos$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzenia Rozliczen .

Skresla sie w cafosci tresé¢ drugiego akapitu i akapit ten zastepuje nastepujaco :

Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli , Inzynier nie
bedzie mégt wystawié Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecie dla Robét na kwote mniejsza , po odliczeniu potrgcen niz
minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Platnosci ktéra jest ustalona w
Zatgczniku do Oferty.

W szczegodlnych przypadkach , w ktérych jest to niezbedne do sprawnego
wykonania Kontraktu , Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na
kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce , podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania zgody Zamawiajacego .

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci moga byé wystawione do wysokosci 97 %
catkowitej Ceny Kontraktowej brutto .

Dodaje sie piagty akapit do niniejszej klauzuli 14.6 o nastepujacym brzmieniu

Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci
potrgcenia kwot naleznych Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z
kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie [
klauzuli 4.4 (d) ], a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowoddéw na to, ze

(a)odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowieh umowy
z Podwykonawcg oraz

(b)ze Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim
czasie i trybie.

14.7 Zaptata

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzule 14.7 [ Zapfata ].

Podpunkty (a), (b), (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco :

kwote poswiadczong w Przej$ciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéow
uzasadniajgcych zgdanie =zaptaty , w tym prawidtowo wystawionej faktury
Wykonawcy.

W przypadku , gdy Wykonawca nie przedstawi Inzynierowi dowodu ,ze
Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne na mocy wczes$niejszych
Swiadectw Platno$ci zgodnie z klauzulg 5.4 , Zamawiajgcy zatrzyma z faktury kwote
stanowigcg wartos¢ , ktéra odpowiadaé bedzie zakresowi robét wykonanych przez
Podwykonawce . Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego . Zatrzymana kwota bedzie
wyptacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow
zaspokojenia roszczen Podwykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty .

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie :
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Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia Zamawiajgcego kwotg
zaptaty .

14.8 Opbdzniona zaptata
Skresla sie tresé niniejszej klauzule 14.8 i zastepuje nastepujacym tekstem :

Jesli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [ Zaptata ]| , to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych ( wedtug ustawy
Kodeks Cywilny ) , obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opo6znienia . Odsetki bedg naliczane za okres , jaki uptynie od dnia , w ktérym
przypadat termin zapfaty ( bez wliczania tego dnia ) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego ( wliczajgc ten dzien ) .

14.9 Wyptata kwoty zatrzymanej

Skresla sie niniejszg klauzule 14.8 [ Wypfata Kwoty zatrzymanej ] w catosci .

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
W pierwszym akapicie klauzuli 14.11 okresleni " do 56 " zmienia sie na " 10"
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 14.11 skresla sie i zastepuje nastepujaco :

Nastepnie , jesli spor zostanie rozstrzygniety na mocy klauzuli 20.2 [ Rozstrzyganie
polubowne] to Wykonawca przygotuje Oswiadczenie Koncowe i przediozy je
Zamawiajgcemu z kopig dla Inzyniera .

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.13 skresla sie i zastepuje nastepujgco :

W terminie 10 dni po otrzymaniu Rozliczenia Koncowego oraz pisemnego zwolnienia

zobowigzan zgodnie z klauzulg 14.11 [ Wniosek o KoAcowe Swiadectwo Ptatnosci ] oraz

klauzulg 14.12 [ Zwolnienie od zobowigzan ] Inzynier wystawi Kohcowe Swiadectwo

Ptatnosci dla Zamawiajgcego , stwierdzajgce :

(a) Kwote , ktora jest ostatecznie nalezna , oraz

(b) Po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wypfaconych przez Zamawiajgcego oraz
wszelkich kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony , saldo nalezne Wykonawcy
od Zamawiajgcego lub zamawiajgcemu od Wykonawcy , zaleznie od przypadku .

(c) Razem z Rozliczeniem Koncowym , Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia ze
zobowigzah od wszystkich Podwykonawcéw , potwierdzajgce , ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce .

14.15 Waluty Kontraktu

Skresla sie tres$é niniejszej klauzuli 14.15 i zastepuje tekstem :

Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walutach wymienionych w zatgczniku do Oferty
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KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco :

(d) podzleci roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[ Podwykonawcy ] .

15.5 Uprawnienia Zamawiajagcego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst :

Niezaleznie od powyzszego , w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym , czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu , Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach . W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego , Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu .

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koricu trzeciego akapitv niniefszef klavzuli 16.1 po slowach :
» tak szybko jak to bedzie mozliwe , dodaje sie nastepujacy tekst :

, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatno$ci
, dowodu lub zapfaty ,,

W podpunkcie (b) czwartego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 skresla sie stowa :

» plus umiarkowany zysk ,, .

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Skresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 .

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.2 Opieka Wykonawcy nad Robotami

W drugim zdaniu niniejszej klauzuli 17.2 skresla si¢ stowa :
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» Odcinka lub ,, i stowa , tego Odcinka lub ,,

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 17.4 skresla sie drugie zdanie .

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Po pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 18.2 dodaje sie nastepujaca tresc :

Powyzsze Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwote podang w Zatgczniku do Oferty,
stanowigcg w szczegdlnosci : petny koszt odtworzenia , obejmujgcg wartos¢ Robét
wraz z materiatami i Urzgdzeniami do wbudowania i przeznaczong na pokrycie
kosztéw rozbidrki , usunigcia danej czesci Robot i gruzu oraz honoraria konsultantow
i inne.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA , SPORY , ARBITRAZ

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Do niniejszej klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgacg zmiane :

W przedostatnim akapicie po stowach , zgodnie z klauzulg 3.5 [ Ustalenia ]
dodaje sig i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania zmian ] ,, .

20.2 Powotlanie Komisji Rozjemczej
Zmienia sie tytut niniejszej klauzuli 20.2 na :
" Rozstrzygniecia polubowne "

W przypadku wystgpienia sporéw , strony podejmg polubowne rozstrzygniecia sporu . Jezeli
préby te nie przyniosg rezultatu , zastosowanie znajdzie klauzula 20.3 .

Skresla sie klauzule 20.3 [ Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej ] i zastepuje
nastepujaco :

20.3 Sad

Wszelkie spory wynikte pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu strony
poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego .
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Skresla sie nastepujace klauzule :
20.4 [ Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej ],
20.5 [ Rozstrzygniecia polubowne ],
20.6 [ Arbitraz ],
20.7 [ Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej ],
20.8 [ Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemcza ] .

Dodaje sie nowg klauzule 21 [ Kontrole] w brzmieniu :

KLAUZULA 21

KONTROLE

21.1 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa .
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu , jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informac;ji
dotyczacych wykonywania Kontraktu . Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom , na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace
Kontraktu .

Dodaje sie nowg klauzule 22 [ Klauzule koncowe ] w brzmieniu :

KLAUZULA 22
22.1

KLAUZULE KONCOWE

Jesli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze Srodkéw
publicznych w tym ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; Przez ,
praktyki korupcyjne , rozumie sie : propozycje tapdéwki , prezentu ,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonywanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym .

(b) okaze sie , ze przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych ; Przez , nadzwyczajne wydatki
handlowe ,, rozumie sie : prowizje nie wymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie
wynikajgce z wtasciwie zawartego Kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt,
prowizje nie wyptacone w zamian za faktycznie i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wyptacone z naruszeniem Prawa Rzeczpospolitej Polskiej ; to
zastosowanie bedzie miata Klauzula 15 .

22.2

Wykonawca musi zawsze udzieli¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymac od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét
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lub Kontraktu bez przedniej zgody Zamawiajgcego . Nie moze on w zaden sposéb
naktada¢ zobowigzah na Zamawiajgcego , bez jego uprzedniej pisemnej zgody .

22.3

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢
zadnej dziatalnodci , ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniem w stosunku do Zamawiajgcego .

22.4

Zgodnie z prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami PZP, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do
tresci Oferty sg niedozwolone , chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany .

22.5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny
Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zmianami oraz Prawa Budowlanego.

podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy
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CZESC I

Rozdziat 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: ZAKLADU WODOCIAGOW i KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z o.0.
06-400 CIECHANOW ul. Gostkowska 81

Dotyczy: "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ploiaskiej w Ciechanowie "realizowanej w
ramach Projektu " Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji
Ciechanowa - | Etap " wspoéifinansowanego przez Unie Europejska , ze srodkéw Funduszu
Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2007 -
2013.

Numer Kontraktu < NR UM/JRP/....[2.4.2/2012 >

My nizej podpisani <.........cccccceiiniiiiiniiinieeees > [ poda¢ nazwisko , nazwe firmy , adres ] niniejszym
o$wiadczamy , ze udzielamy Zamawiajgcemu — Zaktadowi Wodociggdéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z
0.0. ul. Gostkowska 81 06-400 Ciechanéw jako gtéwny dtuznik , gwarancji w imieniu

..................................................... [poda¢ nazwe i adres Wykonawcy | zaptaty kwoty [ poda¢ kwote
zabezpieczenia nalezytego kontraktu ], stanowigcego zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkéw Kontraktu , bezsporne , po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego .
Zgadzamy sie rowniez , ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw Kontraktu
lub Robdt, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Kontrakt , jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Panstwem a Wykonawcg , nie
zwalnia nas w zaden sposob od odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji .Niniejszym
rezygnujemy z koniecznosci zawiadomienia nas o takiej zmianie ,uzupetnieniu lub modyfikacji .

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od podpisania
Kontraktu przez obie Strony , tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w wysokosci ( 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ) .

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna . Gwarancja wykonana musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej .

Okres obowigzywania Gwarancji :

- wysokosci ......... ( 100% zabezpieczenia ( stownie ... od dnia ...... do 30 dnia po wydaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania dla catosci robét , lecz nie diuzej niz do dnia ............. .
- oraz w wysokosci  .......... ( 30% zabezpieczenia ) ( stownie ................ ) od dnia ......... do dnia wydania

Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi , lecz nie dtuzej niz do 15 dnia po uptynieciu Okresu Rekojmi za
Wady i Gwarancji Jakosci , to jest do dnia ........... .
Kazda kwota zaptacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza sume gwarancyjng .

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i
podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla Siedziny Zamawiajgcego.

SPOrZgdzZoN0 W ....cccevivr ceeiiiiiee et dnia ..o
Nazwisko 1 IMiI€ & ...uuiiiiiiiiiiiii e
W MIENIU o
Piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje

0T | 0TS 5/
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CZESC I

Rozdziat 5

UMOWA PRZEJECIA DLUGU

DOTYCZY KONTRAKTU NR UM/JRP/..../12.4.2/2012 :

"Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ptonskiej w Ciechanowie" realizowanego w ramach
Projektu " Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeraciji
Ciechanowa - | Etap" wspélfinansowanego przez Unie Europejska , ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2007 -
2013.

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dniu ................. i zawarta pomiedzy :

FEPre€ZENIOWANYIM PIZEZ .....ieviiieeiiie e e e e et e e e e e e e e e e e e e s e e eerenene

( zwanym dalej " Zamawiajgcym" z jednej strony ,

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ & ..eveeiuieeeiteeeeteeeesteeestee s sbee e s bt e sabe e e s abeeesnbeeesbreessbeeensbeeesnrneeans

( zwanym dalej " Podwykonawcg " ) ,

oraz majgc na uwadze zapisy umowy okreslajgcej zakres podzlecenia Podwykonawcy robot przez
Wykonawce , ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 , strony Umowy przejecia diugu , Zamawiajagcy i Wykonawca ,
postanawiajg co nastepuje :

1. Zamawiajgcy i Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647 [1] Kodeksu Cywilnego s3g solidarnie
odpowiedzialni za zaptate wymienionemu Podwykonawcy .

2. Strony ustalajg , ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaptaty
Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty , ktére zostaly poswiadczone i zaptacone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego , Podwykonawca , na mocy niniejszej umowy zwrdci sie do
Zamawiajgcego o przejecie dlugu Wykonawcy , zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy ] Warunkéw
Kontraktu na roboty .

3. Jezeli Wykonawca op6zni ptatnos¢ za wykonane roboty Podwykonawcy , dtuzej niz 30 dni , liczac
od dnia wstawowego terminu wymagalnosci zaptaty to Podwykonawca bedzie miat 30 dni na
powiadomienie Zamawiajgcego i wezwanie go do przejecia dtugu .

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia Podwykonawcy wzywajgcego go do
przejecia diugu , Zamawiajgcy zazgda od Wykonawcy przedstawienia dowoddéw zaptaty
Podwykonawcy kwot bedgcych przedmiotem oswiadczenia .

5. Wykonawca podejmie sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego dostarczenia
dowodéw zaptaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od
Zamawiajgcego .

6. Nie przedstawienie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddéw zaptaty Podwykonawcy,
lub przedstawienie dowodoéw kiére Zamawiajgcy uzna za niepeine bgdz niewystarczajgce , bedzie
traktowane przez Zamawiajgcego jako powdd konieczny i dostateczny do skutecznego przejecia
dtugu .
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7. Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy kwoty na ktére Wykonawca zalega , przy zachowaniu
postanowieh umowy pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg .

8. Zamawiajacy w przypadku skutecznego przejecia dtugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawcy , z
kwot naleznych Wykonawcy , zgodnie z Klauzulg 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego ] Warunkow
Kontraktu .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA :

podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego

podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy

PODWYKONAWCA

podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczen
woli w imieniu Podwykonawcy
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CZESC I

Rozdziat 6

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
( GWARANCJA JAKOSCI )

Gwarantem jest : ............ [ Nazwa i adres Wykonawcy ] bedacy Wykonawca Kontraktu zadania pn :
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ptonskiej w Ciechanowie" realizowanego w ramach
Projektu " Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji
Ciechanowa - | Etap" wspélfinansowanego przez Unie Europejska , ze sSrodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2007 -
2013.

Kontrakt nr: NR UM/JRP/....12.4.2/2012

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest :

ZAKLAD WODOCIAG()W i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z 0.0. 06-400 Ciechanéw ul.
Gostkowska 81

Przedmiot i termin_gwarancji

§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Ptonskiej w Ciechanowie okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy .

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
Kontraktu , w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw . Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan , o ktérych mowa w §2
ust. 2.

3. Dokument Gwarancyjny wydaje Wykonawca z chwilg wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania , o ktérym mowa w kaluzuli 11.9 Warunkéw Ogélnych Kontraktu FIDIC .

4. Okres Rekojmi za wady i gwarancja jakosci wynosi 36 miesiecy od dnia wydania przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania i jest zakonczony wydaniem przez Inzyniera Swiadectwa
Wypetnienia Rekojmi .

5. llekro¢ w niniejszej karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng
, 0 ktérej mowa w art. 556 §1

Obowiazki i uprawnienia stron

§2

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy jest
uprawniony do :

a) zadania usuniecia Wady przedmiotu Kontraktu , a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Kontraktu bylg juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowg , wolng od Wad ;

b) wskazania trybu usuniecia Wady/wymiany rzeczy na wolng od Wad ;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania ( obejmujgcego zaréwno poniesione straty ,jak i utracone
korzysci ) jakie doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia Wad ;
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d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania Wad/wymiany
na wolng od Wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ( bez VAT )
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwtoki .

e) zadanie od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie Wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ( bez z VAT) okre$lonej w
Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki ;

f) zadanie od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie Wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej , o ktérej mowa w lit. d) .

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia Wady , przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez przez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu
Kontraktu na wolng od wad :

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
Wad ;

c) zaptaty odszkodowania , o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢) ;

d) zaptaty kary umownej ,0 ktérej mowa w ust. 1 lit. d) ;

e) zaptaty kary umownej , o ktérej mowa w ust. 1 lit. €) ;

f) zaptaty odszkodowania , o ktérym mowa w ust. 1 lit. f)

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,, usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad .

Przeqlady Gwarancyjne

§3

1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg po 12 i 24 miesigcach oraz przed koncem 36 miesigca
obowigzywania niniejszej gwarancji .

2. Date i godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajgc o nim na piSmie Gwaranta z przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem .

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co hajmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta .

4. Jesli gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego , niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutkow ustaleh dokonanych przez komisje przegladows .

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego , w co najmniej dwéch egzemplarzach , po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta .W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta , Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu .

Wezwanie do usuniecia Wady

84

W czasie ujawnienia Wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie , lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia ujawnienia Wady , zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta , réwniez wzywajac go do usuniecia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie :

e zwyktym , o ktérym mowa w §5 ust. 1, lub

e awaryjnym , o ktérym mowa w §5 ust. 2.

Tryby usuwani a Wad

§5

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania wady w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania ,
0 ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia przegladu Gwearancyjnego . Termin usuwania Wad nie

Tytut projektu : Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa — | Etap
- wspoifinansowanego przez Unie Europejskg , ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013
Numer projektu : POIS.01.01.00-00-250/09 Numer zadania : zadanie 2.4.2
Nazwa zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ptonskiej Strona 45



Czesc Il - Wzér Umowy (WU) Nr referencyjny PZP/JRP/04/2.4.2/2011

moze byé dluzszy niz 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego ( w przypadku trybu zwyktego ) .

2. W przypadku , gdy ujawniona Wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu , a takze , gdy ujawniona Wada moze skutkowa¢ zagrozeniem zycia lub
zdrowia ludzi , zanieczyszczeniem s$rodowiska , wystgieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich , jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwitoki ( czym
Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu , o ktérym mowa w § 4 Gwarant zobowigzany jest:
e przystgpi¢ do usuwania ujawnionej szkody niezwtocznie , lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin

od chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego .

e usung¢ Wade w najwczesniej mozliwym terminie , nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania , o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego . ( w przypadku trybu awaryjnego ) .

3. Usuwanie Wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru z
usuwania Wad .

Komunikacja
§6

1. Wszelka komunikacja miedzy Stronami wymaga formy pisemnej .

2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej ( e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej , o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie,
t.j. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail .
Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za date otrzymania
pisma .

3. Wszelkie pisma do Gwaranta nalezy wysta¢ na adres : [ poda¢ adres Wykonawcy ,nr telefonéw,
faksu , e-maila] .

4. Wszystkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysta¢ na adres :
06-400 Ciechanow ul. Gostkowska 81 , fax 0-23 672 29 60 , zwik@zwik-ciechanow.com.pl

5. O zmianach danych teleadresowych , o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg informowac
niezwiocznie , nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian , pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod znany adres za skutecznie doreczony .

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego .

Postanowienia koncowe

§7

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego , w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamodwien
publicznych ( tekst jednility Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759.) .

2. Integralng czescig niniejszej karty Gwarancyjnej jest Akt Umowy oraz inne dokumenty bedgce
integralng czescig Kontraktu , wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy , w zakresie , w jakim okreslajg
one przedmiot Kontraktu oraz zatwierdzong Kwote Kontraktowg ( tacznie z podatkiem VAT ) .

3. Wszystkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoéch egzemplarzach na prawach oryginatu po
jednym dla kazdej ze stron .

podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy
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